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1. INTRODUGAO
O Plano de Pormenor da Casa Pidwell € um instrumento de planeamento territorial de imediato
ou de curto prazo pelo que requer a definicdo de um programa que conduza a sua execucao,

bem como a determinag&o dos investimentos a envolver na sua implementagé&o.

Este documento corresponde ao cumprimento da alinea d) do n.°2 do artigo 92° do Decreto-Lei
n. 380/99, de 22 de Setembro, na redaccdo dada pelo Decreto-Lei n.° 46/2009, de 20 de
Fevereiro, tendo como principal objectivo enquadrar e orientar uma implementagdo eficaz do

Plano.

Para que as propostas de intervengdo preconizadas no Plano se possam de facto concretizar, é
necessario que exista coeréncia interna e disponibilidade atempada de recursos e meios
necessarios a sua execucgdo. Deste modo, compete & Camara Municipal de Sines proceder ao
ajustamento da programacao fisica e financeira que aqui se apresenta, adaptando-a a evolugdo

da realidade.
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2. PROGRAMA DE EXECUQAO
O Programa de Execucdo pretende traduzir temporalmente as acgbes necessarias para a
execucdo do plano. No presente caso, as ac¢Oes programadas reflectem a infra-estruturacao

necesséria a implementag&o do plano.
Assim, as accdes previstas para a execugdo do plano sdo as seguintes:
e Elaboracéo dos projectos de operagéo de loteamento e de obras de urbanizacao;

e Execugdo das infra-estruturas (correccdo do arruamento, rede de abastecimento de
agua, redes de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais, rede de gas, rede
de telecomunicacBes, rede eléctrica e de iluminacdo publica, arranjos exteriores)

necessérias a edificacéo.

Apresenta-se, de seguida, o Programa de Execucao:

TRABALHOS MESES

Elaboracdo de Projectos
Infra-Estruturacéo
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3. PLANO DE FINANCIAMENTO

O Plano de Financiamento € constituido pela estimativa de custo das realizagdes relativas as
obras de urbanizacdo bem como a mencgdo, de forma indicativa, das respectivas fontes de
financiamento. A programagdo da execugdo do Plano ao longo do tempo estd directamente
dependente da iniciativa de edificacdo dado que sera a cedéncia dos lotes o garante de

financiamento das infra-estruturas.

TRABALHOS Responsabilidade Estimativa de Custos
Elaboracédo de Projectos Cémara Municipal de Sines 20 000,00 €
Infra-Estruturacdo Cémara Municipal de Sines 250 000,00 €




